泸州泰邦科技有限公司文件

泰邦司发〔2021〕39号　　签发人：杜成

泸州泰邦科技有限公司
关于5000吨/年2,5-二甲基-2,5-已二醇生产线建设项目延期生产调试工作的报告

泸州市泸县生态环境局：

泸州泰邦科技有限公司5000吨/年2,5-二甲基-2,5-已二醇生产线建设项目工程已完成，从机构设置，人员配备，制度建设，操作规程的建立，原辅材料的准备，生产装置的清洗、吹扫、置换，特种设备及其附件，防雷、防静电、可燃、有毒有害监测报警等安全、环保、消防设备设施及应急设施、器材等准备就绪，公司5000吨/年2,5-二甲基-2,5-已二醇生产线建设项目生产调试方案和生产装置，已经通过安全专家评审和检查，并根据专家评审和检查问题意见完成整改。

泸州泰邦科技有限公司于2021年2月7日取得了排污许可证，证号：91510521MA68XRK22N001P；2021年1月26日突发环境事件应急预案通过

环保专家评审，并于2021年4月12日网上备案，备案编号：510521-2021-014-H。生产条件已经具备，由于焚烧炉整改未正常稳定投运；废水处理设施污泥活性低不能连续稳定运行，出水水质不能连续稳定达标，经公司研究决定，延长生产调试阶段日期至2022年2月28日止，延期三个月。

泸州泰邦科技有限公司

2021年11月23日

泸州泰邦科技有限公司　　2021年11月23日印发